



สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง
นาหวง อำเภอ/เขต ห้วยยอด จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง
โดย นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียก
กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อทองการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๕๔/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนางสาวโชติกา การสำเร็จ ผู้รับมอบอำนาจจาก
นายยุทธนา สักหลัด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ
หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อม
ติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า พิกัด N ๗.๗๒๔๘๓๗ E ๙๙.๔๙๙๙๐๓ รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นาหวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกอบกับผู้รับจ้างทำการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ที่ระดับความลึก ๔๖ เมตร พบว่าเจอชั้นน้ำที่มีปริมาณตามที่
กำหนดไว้คือ ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลถึงชั้นหินแข็งและมีแรงดันของน้ำ
ปริมาณมากทำให้ไม่สามารถทำการขุดเจาะบ่อบาดาลต่อไปได้ จึงทำให้ความลึกของบ่อขาดหายไป ๕๔ เมตร
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามเงื่อนไขในแบบรูปรายการ ข้อ ๓.๑๙.๑ หากเจาะความลึก
ไม่ถึง ๑๐๐ เมตร ตามที่กำหนดจะต้องหักเงินค่าจ้างดังนี้ บ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร
(๖ นิ้ว) หักเงินค่าจ้างในอัตรา ๑ เมตร ต่อ ๒,๑๓๐ บาท จึงปรับลดค่างานขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นเงิน
๑๑๕,๐๒๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๕๐,๔๘๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) ประกอบกับสอดคล้องตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีข้อ ๑.๒.๓ แก้ไขโดยหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดว่า
"สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนด
ลงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่ง
งานงวดเดียวหรือมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับ
ตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงวันที่
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร) (นางสาวโชติกา การสำเร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ผู้รับมอบอำนาจ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราตามปกติ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า พิกัด N ๗.๗๒๔๘๓๗ E ๙๙.๔๙๙๙๐๓ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นางาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง นาง อำเภอก/เขต ห้วยยอด จังหวัด ตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า พิกัด N ๗.๗๒๔๘๓๗ E ๙๙.๔๙๙๙๐๓ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นางาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน ณ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง นาง อำเภอก/เขต ห้วยยอด จังหวัด ตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๓๖๙.๑๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วิศวกรรมการขุดเจาะบ่อ(๘๑.๑๐.๑๕.๐๑) จัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหม้อ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๐,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙,๘๔๔.๔๙ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชดิกา กรสรสำเร็จ)

ผู้รับมอบอำนาจ

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วิศวกรรมการขุดเจาะบ่อ(๘๑.๑๐.๑๕.๐๑) จัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านหนองหมอ ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖๕.๕๐ บาท (สองร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๐.๔๘ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) ทั้งนี้เป็นไปตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓๓๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓๓๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓๓๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนิดา การสำเร็จ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวโชติกา การสำโรง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิสิษฐ คงเมือง)