



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาวง อำเภอ
ห้วยยอด จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาวง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาวง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับบริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด วงเงินตามสัญญา ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจากบริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ได้แจ้งผลการทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากของหอดึงสูง ตามรายงานผลการเจาะสำรวจดิน ปรากฏว่าจากข้อกำหนดของโครงการดังกล่าว กำหนดให้ใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๕.๐ ตัน/ตัน จากการเจาะทดสอบคุณสมบัติชั้นดิน ที่ความลึก ๕ เมตร สามารถคำนวณค่ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ ตัน/ตัน ให้ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๖.๐๐ เมตร เพื่อความแปรปรวนของชั้นดิน และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของหอดึงสูงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ให้นายเอกรัฐ โอทอง ผู้มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สย.๑๐๑๗๕) เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผล อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติที่ประชุมให้บริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐x๖.๐๐ เมตร แทนเสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐x๑๐.๐๐ เมตร ได้ และได้มีมติที่ประชุมปรับลดค่างานก่อสร้างตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบปริมาณงานเสาเข็ม ของผู้ควบคุมงาน ปรับลดวงเงินเป็นจำนวน ๗๘๑.๖๑ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ทำให้วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างลดลงเหลือ ๕๗๔,๒๑๘.๓๙ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) จึงมีจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหากมีข้อสงสัยประการใด ขออुरายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.navong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๒๗๔ โทรสารหมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๖๕๓ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญณัฏฐ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง/นาหวง อำเภอ/เขต/ห้วยยอด จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง โดย นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายศิวกร ชาพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหวง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น ประกอบกับบริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ได้แจ้งผลการทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากของท่อถังสูง ตามรายงานผลการเจาะสำรวจดิน ปรากฏว่าจากข้อกำหนดของโครงการดังกล่าว กำหนดให้ใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๕.๐ ตัน/ตัน จากการเจาะทดสอบคุณสมบัติชั้นดิน ที่ความลึก ๕ เมตร สามารถคำนวณค่ารับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ ตัน/ตัน ให้ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๖.๐๐ เมตร เพื่อความแปรปรวนของชั้นดิน และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของท่อถังสูงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ให้นายเอกรัฐ โอทอง ผู้มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทสามัญวิศวกร ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สย.๑๐๑๗๕) เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผล อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติที่ประชุมให้บริษัท เอ็นพีดี ๒๐๑๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง ใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐x๖.๐๐ เมตร แทนเสาเข็มขนาดหน้าตัด ๐.๒๐x๐.๒๐x๑๐.๐๐ เมตร ได้ และได้มีมติที่ประชุมปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามรายละเอียดตารางเปรียบเทียบปริมาณงานเสาเข็มของผู้ควบคุมงาน ปรับลดวงเงินเป็นจำนวน ๗๘๑.๖๑ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ทำให้วงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้างลดลงเหลือ ๕๗๔,๒๑๘.๓๙ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) จึงมีจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาดังกล่าว บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิวกร ชาพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ยกเลิก

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า

เพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
๒.๔ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานเสาเข็ม จำนวน ๓ หน้า

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗,๖๑๖.๘๒ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาวง อำเภอยางตลาด จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างหอดักเหล็กขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานถังกรองสนิมเหล็ก
- งานฐานรากหอดัก
- งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก
- งานระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน
- งานระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มบาดาล ขนาด ๒

แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาวง กำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กันยายน ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗๔,๒๑๘.๓๙ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๗,๕๖๕.๖๙ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๒๑๘.๓๙ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาวง อำเภอยางตลาด จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างหอดักเหล็กขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
- งานถังกรองสนิมเหล็ก
- งานฐานรากหอดัก
- งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก
- งานระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน
- งานระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มบาดาล ขนาด ๒

แรงม้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาวง กำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

(นายศิวกร ขาพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

กรรมการผู้จัดการ

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิวกร ช่างพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิสิษฐ คงเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....พณ.
(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสน)
(ลงชื่อ).....~~พช~~.....พณ.
(นายพิสิษฐ์ คงเมือง)

