



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท้ายทุ่ง-หนองคล้า หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้ว่าจ้าง ช่าง ชัย บริการ โดยนายช่างชัย
แมนเหมือน ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท้ายทุ่ง-หนองคล้า หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๘๕,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่อง อัตรา
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตรายัตวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้าง
ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานจ้างทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อย
ละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมี
นิติสัมพันธ์อยู่ หากมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับสัญญา
ของโครงการดังกล่าว ได้ลงนามในสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา
ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงาน และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น
โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหาก
มีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ
www.navong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕-๒๙๐๒๗๔ โทรสารหมายเลข
๐๙๕-๒๙๐๖๕๓ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๐๙/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง นาหวง อำเภอ/เขต ห้วยยอด จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง โดยนายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ชาญชัย บริการ โดยนายชาญชัย แม้นเหมือน ซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๗ หมู่ ๒ ตำบลนาหวง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายท้ายทุ่ง-หนอง คล้า หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการปรับปรุงถนนหินผุสายท้ายทุ่ง - หนองคล้า หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใช้หินผุถมจำนวน ๒๘๑.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมเกรดบดอัด จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N ๐๗.๗๔๔๘๘๗ E ๐๙๙.๔๙๑๑๕๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๐๗.๗๔๑๙๒๕ E ๐๙๙.๔๙๖๓๓๕ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นาหวง กำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากสัญญาฯ ของโครงการดังกล่าว ได้ลงนามในสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงาน และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑๒.๕๐บาท (สองร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนด แล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

(นายชาญชัย แม้นเหมือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.๐๐ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ ๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย แม่นเหมือน)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเสริม รักษ์เมือง)