



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย

โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้จัดซื้อกับบริษัท ริเวรา อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินโครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน น้ำ อากาศ น้ำประปา น้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) รายการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้รับแจ้งจากอำเภอห้วยยอดว่าจังหวัดตรัง ได้พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร รายการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาท หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ในส่วนของฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เนื่องจากการก่อสร้างแบบเดิม จะประสบปัญหาทำให้น้ำไม่สามารถไหลจากอาคารคลีนารีไปยังอาคารกรองเดิมได้ จึงจำเป็นต้องการเพิ่มความสูงของฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขเรื่องระดับความสูงระหว่าง ถังกรองคลีนารีกับอาคารกรองน้ำเดิม ทำให้ระบบการสูบน้ำและการจ่ายน้ำจากถังกรองคลีนารีไหลไปยังอาคารกรองน้ำเดิมได้อย่างสะดวก และระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.navong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๒๗๔ โทรสารหมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๖๕๓ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง



สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง
นาหวง อำเภอ/เขต ห้วยยอด จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง
โดย นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ริเวรา อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๙๙/๘๐๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าซึก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพีรเดช สมศิริ
ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวปรณชพัชร ปรชัยวงษ์พัชร ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบ
น้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม
๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาหวง องค์การบริหารส่วนตำบล
นาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้ว
นั้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) รายการ
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่
๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง
หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาหวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๓ เครื่อง
งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง ได้รับแจ้งจากอำเภอห้วยยอดว่าจังหวัดตรัง ได้พิจารณาอนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร รายการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มี
สภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมูนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ,บ้านไสบ่อ ,บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลนาหวง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ในส่วนของฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เนื่องจากการก่อสร้างแบบเดิม จะประสบปัญหา
ทำให้น้ำไม่สามารถไหลจากอาคารคลีนารีไปยังอาคารกรองเดิมได้ จึงจำเป็นต้องการเพิ่มความสูงของฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขเรื่องระดับความสูงระหว่าง ถังกรองคลีนารีกับอาคารกรองน้ำเดิม ทำให้ระบบ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นายพีรเดช สมศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



การสูบน้ำและการจ่ายน้ำจากถังกรองคลีนวารีไหลไปยังอาคารกรองน้ำเดิมได้อย่างสะดวก และระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลง

ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ บ้านหนองหมอ, บ้านไสบ่อ, บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ ตำบลนาวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก เฉพาะในส่วนที่เป็นเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๓.๓ ผนวก ๓ รายการคุณลักษณะและรายละเอียดการติดตั้ง ยกเลิก หน้าที่ ๑๗ แบบแปลนฐานถังกรองน้ำ ดังนี้

บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๑ และบ้านไสบ่อ หมู่ที่ ๒ ในส่วนของฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) จากฐานคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะเป็นฐานขั้นเดียว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลักษณะเป็นฐานสองชั้น) ชั้นที่หนึ่ง คงเดิม และเพิ่มชั้นที่สอง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ ๕ ในส่วนของฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) จากฐานคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะเป็นฐานขั้นเดียว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลักษณะเป็นฐานสองชั้น) ชั้นที่หนึ่ง คงเดิม และเพิ่มชั้นที่สอง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร

๑.๒ เพิ่มเติมเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในส่วนของ ๓.๓ ผนวก ๓ รายการคุณลักษณะและรายละเอียดการติดตั้ง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพีรเดช สมศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิสิษฐ คงเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



เปลี่ยนฐานถึงกรองน้ำ (แบบใหม่)



(นายพิสิษฐ์ คงเมือง)

 $L = 3.20$

Ⓐ

Ⓐ

DB12 มม. @ 0.20 ม.  คอกรีตผสมเสร็จ ขนาด 25 ซม. กำลังค 240 ksc
เสริมเหล็ก DB12 @ 0.20 ม. ด้าน และ DB12 ทุกรอบ

DB12 มม. รัดรอบ

กิ้งก่าเทศ 5 ซม.

0.25
0.05



ดินเดิมเกลี่ย ผิวดินแน่น ไม่เป็นดินเลน

ดินเดิมเกลี้ยง ผิดดินแนบ ไม่เป็นดินเลน

SECTION A-A

2

หน้า 1, หน้า 2

ชื่อโครงการ	ผู้เขียนแบบ	วิศวกร
-------------	-------------	--------

2

บริษัท/ศูนย์/สมาคม/ชมรม/หน่วยงาน

ผู้แทน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....	ผู้แทน (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
--	--


[illegible]

ผ่านล.....	อำเภอ.....	จังหวัด.....	
			ภก.38913
			สพ.10531



หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2

ชื่อโครงการ	ผู้เขียนแบบ	วิศวกร	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	ภาคส่วน	แบบเลขที่
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน							
สถานที่	(ลงชื่อ)..... นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง	(ลงชื่อ)..... นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง	(ลงชื่อ)..... นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง	(ลงชื่อ)..... นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง	(ลงชื่อ)..... นาย ชัยวัฒน์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง	1 :-	จำนวนแผ่น แผ่นที่ B A-07


แปลนฐานถังกรองน้ำ (เดิม)



แปลนฐานถังกรองน้ำ (แบบใหม่)



SECTION A-A



SECTION A-A

หมู่ที่ 5

ชื่อโครงการ	ผู้เขียนแบบ	วิศวกร	ตรวจ	เห็นชอบ	อนุมัติ	มาตรฐาน	แบบเลขที่
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน							
สถานที่	(ลงชื่อ)..... นาย.....	(ลงชื่อ)..... นาย.....	(ลงชื่อ)..... นาย.....	(ลงชื่อ)..... นาย.....	(ลงชื่อ)..... นาย.....	1 :-	จำนวนแผ่น แผ่นที่
วันที่ ...	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		หน้า
ตำบล.....	อำเภอ.....	จังหวัด.....	อำเภอ.....	อำเภอ.....	อำเภอ.....		หน้า
	สท. 38413	สท. 10531					หน้า