



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP ติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทองการโยธา ให้ทำงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP ติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากการดำเนินจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งซับเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP ติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ เนื่องผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามสถานที่ที่กำหนดแล้ว จำนวน ๒ บ่อ ดังนี้

บ่อที่ ๑ ทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว เจาะความลึกได้ ๑๘ เมตร ปรากฏว่าเป็นชั้นดินทราย จึงทำให้ผนังบ่อเกิดการยุบตัวลง ทำให้ไม่สามารถทำการเจาะต่อไปได้

บ่อที่ ๒ ทำการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ที่ความลึกเกิน ๑๐๐ เมตร แล้วพบว่าชั้นน้ำ จึงทำการทดสอบปริมาณน้ำ ปรากฏว่าน้ำที่ได้ปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาและได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนางจัดหาสถานที่แห่งใหม่สำหรับเจาะบ่อ อีกทั้งผู้รับจ้างได้พยายามทำงานตามสัญญาจนสุดความสามารถแล้วและองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ไม่สามารถหาพื้นที่แปลงอื่นที่จะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลนาง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงเห็นควรพิจารณาตกลงกับผู้รับจ้างในการยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างรับทราบถึงปัญหาและยินยอมให้ยกเลิกสัญญา โดยไม่มีข้อทักท้วงและไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางราชการจะไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง จึงประกาศให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป รายละเอียดตามสัญญาแนบท้ายนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญณลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง



บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตรตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฝ่ายที่หนึ่ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อทองการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนางสาวเชมิกา กล่อมชลธาร ผู้รับมอบอำนาจจาก นายยุทธนา สักหลัด ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฝ่ายที่สอง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส (Sudmerse) ขนาด ๒.๐ HP ติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก “สัญญา” นั้น

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะตกลงกับคู่สัญญาที่จะยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ดังนั้น ทั้งสองฝ่าย จึงตกลงกัน ดังนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาโดยให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๒. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายที่หนึ่ง ตกลงคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ฝ่ายที่สอง เว้นแต่ กรณีมีค่าเสียหายตามสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ฝ่ายที่หนึ่ง จะคืนหลักประกันให้ฝ่ายที่สองภายหลังจากที่ได้หักชดเชยค่าเสียหายตามสัญญานี้ (ถ้ามี) ไว้แล้ว

๓. ทั้งสองฝ่าย ต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า จะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ หรือดำเนินการใดๆ ทั้งทางแพ่งและอาญาต่อกันอีกทั้งสิ้น รวมถึง ไม่เข้าเงื่อนไขในการถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของทางราชการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ เนื่องจากขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ มีปริมาณน้ำที่ได้ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาและได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าจัดหาสถานที่แห่งใหม่สำหรับเจาะบ่ออีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ไม่สามารถหาพื้นที่แปลงอื่นที่จะทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับผู้รับจ้างได้ เนื่องจากจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน และผู้รับจ้างได้พยายามทำงานตามสัญญาจนสุดความสามารถแล้ว

บันทึกฉบับนี้ จัดทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

ฝ่ายที่หนึ่ง

ลงชื่อ

นางสาวเชมิกา กล่อมชลธาร ฝ่ายที่สอง

(นายบุญลักษณ์ อ่อนชื่นจิตร)

(นางสาวเชมิกา กล่อมชลธาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นายปิยะพงษ์ เอียดงามสม)

(นายพิสิษฐ คงเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง